


# Департамент строительства Вологодской области

160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, каб.625.  
тел./факс: 8(8172) 23-02-05

**УТВЕРЖДАЮ**

*Начальник управления  
государственного строительного  
надзора Департамента*

(руководитель либо лицо, исполняющее его  
обязанности, либо лицо, которое в соответствии с его  
полномочиями и распределением обязанностей  
курирует осуществление государственного  
строительного надзора)

  
В.Е. Юричев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
“ 30 ” мая 20 18 г.

Номер дела 03-01/93-2018

Экземпляр \_\_\_\_\_

1. Застройщик, технический заказчик Общество с ограниченной ответственностью  
(наименование застройщика, технического заказчика)  
строительная компания «Домстрой»

(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,  
Свидетельство от 18.04.2014, ОГРН 1143525008330, ИНН 3525324385

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;  
160013, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 42

фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,  
160000, г. Вологда, ул. Горького, д. 36, оф. 1, т. 8-921-231-02-03

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом  
(наименование объекта капитального строительства)  
по Индивидуальному переулку в г. Вологде»

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)  
категория риска - **высокий**

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства \_\_\_\_\_  
(почтовый или строительный

г.Вологда, Индивидуальный переулок

адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства № 35-35327000-82-2018

(номер и дата выдачи,

от 17.05.2018 выдано Департаментом градостроительства Администрации  
города Вологды, до 17.05.2020.

кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на применение типовой проектной документации или ее модификации, включенной в реестр типовой проектной документации) \_\_\_\_\_

№ 35-2-1-2-0003-18 от 13.03.2018

(номер и дата выдачи,

ООО «Центр строительной негосударственной экспертизы»

кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе \_\_\_\_\_

(номер и дата выдачи,

кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции 04.06.2018

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции 17.05.2020

(дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок \_\_\_\_\_


(заполняется

в случае внесения изменений)

### ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

№ п/п	Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства	Предмет каждой проверки	Примерная дата проведения каждой проверки	Ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного строительного надзора на проведение проверки	Документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок	Должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным
1	2	3	4	5	6	7
	Подготовительные работы, в том числе ограждение территории. Земляные работы. Устройство фундаментов. Монтаж перекрытий,	1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального	06.2018 08.2018	10 дней 10 дней	Разрешительная, проектная, рабочая, исполнительная	Руководители, или уполномоченные представители юридических

лестниц, прямков, проёмов, полов подземной части здания. Монтаж стен из кирпича, перекрытий, монтаж лестниц. Устройство балконов (огражд.конструкции). Устройство окон и дверей. Устройство внутренн. перегородок. Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, вентиляции, отопления. Устройство полов. Электромонтажные работы. Кровельные работы. Отделочные работы. Прочие работы. Благоустройство территории. Проверка законченного строительством объекта	строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;	10.2018	10 дней	документация	лиц
	2) наличия разрешения на строительство;	01.2019	10 дней		
	3) выполнения требований <u>частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса</u>	04.2019	10 дней		
		07.2019	10 дней		
		10.2019	10 дней		
		02.2020	10 дней		
		05.2020	20 дней		



(подпись)

*Бородавкин В.И.*

(расшифровка подписи)


*Главный консультант отдела  
государственного строительного надзора*

(должность)

Согласовано:

*Начальник отдела*

(лицо, назначенное ответственным за исполнение распоряжения о назначении ответственного за осуществление государственного строительного надзора по объекту)



(подпись)

*И.С. Джурко*


(расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)

“ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

*директор*  
(должность)



(подпись)

*Каликов Д.В.*  
(расшифровка подписи)

30.05.2018